gantt_fotomap 31 gen 2025

http://

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto 27 gen 2025 - 5 apr 2025

Completamento0%Attività30Risorse0

Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine	
Progettazione	27.01.25	31.01.25	
Use Case	27.01.25	27.01.25	
QdC	27.01.25	27.01.25	
Gantt	28.01.25	28.01.25	
Class Diagram	30.01.25	30.01.25	
Activity Diagram	30.01.25	31.01.25	
Design Interfacce	31.01.25	31.01.25	
Implementazione	03.02.25	31.03.25	
Autenticazione	03.02.25	07.02.25	
Registrazione	07.02.25	10.02.25	
Interfaccia Grafica	11.02.25	13.02.25	
Inserire Avvistamenti	14.02.25	21.02.25	
Visualizzazione Avvistamenti	21.02.25	28.02.25	
Segnalare avvistamenti fasulli	10.03.25	10.03.25	
Interfaccia grafica amministratore	11.03.25	13.03.25	
Vedere segnalazioni	14.03.25	14.03.25	
Modificare avvistamenti	14.03.25	14.03.25	
Gestione utenti	17.03.25	18.03.25	
Consultare informazioni naturalistiche	20.03.25	21.03.25	
CRUD sul prorpio profilo	31.03.25	31.03.25	
Test e Refactor	10.02.25	04.04.25	
Test Registrazione + Login	10.02.25	11.02.25	
Refactor	27.02.25	28.02.25	
Test	17.03.25	17.03.25	
Test + Refactor + Bug	31.03.25	04.04.25	
Vacanza	03.03.25	28.03.25	
Carnevale	03.03.25	07.03.25	

gantt_fotomap

31 gen 2025

Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Gita Scolastica	24.03.25	28.03.25
Documentazione	03.02.25	04.04.25
Redazione Documentazione	03.02.25	04.04.25

3

Diagramma di Gantt

GANTT	₹		2025														
Nome	Data d'inizio	Data di fine	Settimana 4 20.01.25	Settimana 5 27.01.25	Settimana 6 03.02.25	Settimana 7 10.02.25	Settimana 8 17.02.25	Settimana 9 24.02.25	Settimana 10 03.03.25	Settimana 11 10.03.25	Settimana 12 17.03.25	Settimana 13 24.03.25	Settimana 14 31.03.25	Settimana 15 07.04.25	Settimana 16 14.04.25	Settimana 17 21.04.25	Settimana 18 28.04.25
Progettazione	27.01.25	31.01.25															
Use Case	27.01.25	27.01.25															
QdC	27.01.25	27.01.25															
Gantt	28.01.25	28.01.25															
Class Diagram	30.01.25	30.01.25															
Activity Diagram	30.01.25	31.01.25															
Design Interfacce	31.01.25	31.01.25															
Implementazione	03.02.25	31.03.25			_								_				
Autenticazione	03.02.25	07.02.25															
Registrazione	07.02.25	10.02.25															
Interfaccia Grafica	11.02.25	13.02.25															
Inserire Avvistamenti	14.02.25	21.02.25															
Visualizzazione Avvistamenti	21.02.25	28.02.25															
Segnalare avvistamenti fasulli	10.03.25	10.03.25															
Interfaccia grafica amministratore	11.03.25	13.03.25															
Vedere segnalazioni	14.03.25	14.03.25															
Modificare avvistamenti	14.03.25	14.03.25															
Gestione utenti	17.03.25	18.03.25															
Consultare informazioni naturalistiche	20.03.25	21.03.25															
CRUD sul prorpio profilo	31.03.25	31.03.25															
Test e Refactor	10.02.25	04.04.25				_											
Test Registrazione + Login	10.02.25	11.02.25															
Refactor	27.02.25	28.02.25															
Test	17.03.25	17.03.25															
Test + Refactor + Bug	31.03.25	04.04.25															
Vacanza	03.03.25	28.03.25							_								
Carnevale	03.03.25	07.03.25															
Gita Scolastica	24.03.25	28.03.25															
Documentazione	03.02.25	04.04.25			_								$\overline{}$				
Redazione Documentazione	03.02.25	04.04.25															

4

gantt_fotomap 31 gen 2025

5

Diagramma Risorse

2025

Nome Ruolo predefi... 20125

Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Set