gantt\_fotomap 28 gen 2025

http://

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto 27 gen 2025 - 5 apr 2025

Completamento0%Attività27Risorse0

## Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine	
Progettazione	27.01.25	31.01.25	
Use Case	27.01.25	27.01.25	
QdC	27.01.25	27.01.25	
Gantt	28.01.25	28.01.25	
Class Diagram	30.01.25	30.01.25	
Activity Diagram	30.01.25	31.01.25	
Design Interfacce	31.01.25	31.01.25	
Implementazione	03.02.25	24.03.25	
Autenticazione	03.02.25	07.02.25	
Registrazione	07.02.25	10.02.25	
Interfaccia Grafica	11.02.25	13.02.25	
Inserire Avvistamenti	14.02.25	21.02.25	
Visualizzazione Avvistamenti	21.02.25	28.02.25	
Segnalare avvistamenti fasulli	10.03.25	10.03.25	
Interfaccia grafica amministratore	11.03.25	13.03.25	
Vedere segnalazioni	14.03.25	14.03.25	
Modificare avvistamenti	14.03.25	14.03.25	
Gestione utenti	17.03.25	18.03.25	
Consultare informazioni naturalistiche	20.03.25	21.03.25	
CRUD sul prorpio profilo	24.03.25	24.03.25	
Test e Refactor	10.02.25	31.03.25	
Test Registrazione + Login	10.02.25	11.02.25	
Refactor	27.02.25	28.02.25	
Test	17.03.25	17.03.25	
Test + Refactor + Bug	25.03.25	31.03.25	
Documentazione	31.03.25	04.04.25	
Redazione Documentazione	31.03.25	04.04.25	

## Diagramma di Gantt

GANTT	<b>\( \)</b>	2025	5							_			_			
Nome	Data d'inizio	Data di fine Settima		Settimana 6 03.02.25	Settimana 7 10.02.25	Settimana 8 17.02.25	Settimana 9 24.02.25	Settimana 10 03.03.25	Settimana 11 10.03.25	Settimana 12 17.03.25	Settimana 13 24.03.25	Settimana 14 31.03.25	Settimana 15 07.04.25	Settimana 16 14.04.25	Settimana 17 21.04.25	Settimana 18 28.04.25
Progettazione	27.01.25	31.01.25														
Use Case	27.01.25	27.01.25														
QdC	27.01.25	27.01.25														
Gantt	28.01.25	28.01.25														
Class Diagram	30.01.25	30.01.25														
Activity Diagram	30.01.25	31.01.25														
Design Interfacce	31.01.25	31.01.25														
Implementazione	03.02.25	24.03.25									_					
Autenticazione	03.02.25	07.02.25														
Registrazione	07.02.25	10.02.25														
Interfaccia Grafica	11.02.25	13.02.25														
Inserire Avvistamenti	14.02.25	21.02.25														
Visualizzazione Avvistamenti	21.02.25	28.02.25														
Segnalare avvistamenti fasulli	10.03.25	10.03.25														
Interfaccia grafica amministratore	11.03.25	13.03.25														
Vedere segnalazioni	14.03.25	14.03.25														
Modificare avvistamenti	14.03.25	14.03.25														
Gestione utenti	17.03.25	18.03.25														
Consultare informazioni naturalistiche	20.03.25	21.03.25														
CRUD sul prorpio profilo	24.03.25	24.03.25														
Test e Refactor	10.02.25	31.03.25										<b>—</b>				
Test Registrazione + Login	10.02.25	11.02.25														
Refactor	27.02.25	28.02.25														
Test	17.03.25	17.03.25														
Test + Refactor + Bug	25.03.25	31.03.25														
Documentazione	31.03.25	04.04.25														
Redazione Documentazione	31.03.25	04.04.25														

gantt\_fotomap 28 gen 2025

## Diagramma Risorse

Project

Ruolo predefi... 20125

Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Sett

4